

**1. II KWARTAŁ 2025 R. - WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJE O
ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

**2. IV KWARTAŁ 2025 R.- UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH**

3. I KWARTAŁ 2026 R.- TERMIN PRZEKAZANIA STEŚ - II

**4. III KWARTAŁ 2026 R. STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO -
ŚRODOWISKOWE - TERMIN ODBIORU STEŚ II PO ZOPI I KOPI**

**5. IV KWARTAŁ 2026 R. - OGŁOSZENIE PRZETARGU NA BUDOWĘ W SYSTEMIE
“PROJEKTUJ I BUDUJ”**

6. II KWARTAŁ 2027 R. - PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

7. I KWARTAŁ 2029 R. - WYDANIE DECYZJI ZRIP

8. I KWARTAŁ 2029 R. - ROZPOCZĘCIE ROBÓT

9. II KWARTAŁ 2031 R. - ZAKOŃCZENIE ROBÓT